

П А С П О Р Т
федерального проекта

Федеральный проект "Создание сети современных кампусов"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Молодежь и дети"			
Краткое наименование федерального проекта	Создание сети современных кампусов	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Омельчук А.В.	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Даутов Р.М.	Директор департамента		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

Федерации (далее - государственные программы)		Направление (подпрограмма)	
---	--	----------------------------	--

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи																					
1.1.	Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	105,30 00	107,80 00	109,90 00	112,10 00	114,10 00	115,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
1.2.	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования	ФП	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	5,0000	13,000 0	15,000 0	17,000 0	25,000 0	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи																							
1.1	Создан кампус "Интеллектуаль ное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевео оружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"	
1.1. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	46,00 00	46,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 482, 0000	2 482, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	научных организаций																						
1.1. 3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. 4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. 5	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. 6	Количество разработанных практико-	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00 00	18,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Welcome zone - 757,2 кв.м.; учебный корпус "Биомед"- 23 673 кв. м.; учебный корпус Институт высоких технологий - 13 710,2 кв. м.; учебный корпус Высшая школа философии и социальных наук - 12 282,5 кв. м.; конференц-комплекс - 3 814 кв. м.; общежитие 1 - 33 407,1 кв. м.; общежитие 2 - 20 921,9 кв. м. В 2027 году - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.																							
1.2	Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательс кий государственны й университет". Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевео оружение , приобре тение) объекта недвижи мого имущеес тва	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"
1.2. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	15,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,0 000	690,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	организаций																						
1.2. 3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 5	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 6	Количество разработанных практико- ориентированны	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00 00	20,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	х образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами																						
1.2. 7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00 00	15,00 00	21,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00 00	15,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 24 2, 1000	78 43 3, 6000	78 43 3, 6000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. 10	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000 0	8,100 0	8,200 0	-	-	-	-	-	-	-	-

К концу 2026 года осуществлено строительство и оснащение кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет общей площадью не менее 40 062,86 кв.м. В общей сложности построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: Введены в эксплуатацию учебный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
центром, научная библиотека и переход в НГУ; учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ; научно-исследовательский центр НГУ. В 2027 году - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.																							
1.3	Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации " федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	1,000 0	-	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевео ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"
1.3. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000 0	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 530, 0000	8 530, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.3. 3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 530, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000 0	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 5	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	13,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами																						
1.3. 7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347 9 74, 0700	347 9 74, 0700	347 9 74, 0700	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. 10	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,15 20	36,80 30	36,80 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" общей площадью не менее 100 096,44 кв. м. к концу 2026 года, включающего 3 корпуса - "Институт радиоэлектроники и информационных технологий", "Институт экономики и управления", "Специализированный учебно-научный центр". Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. В 2027 году - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня.																							
						-	-	-	-	-	-	-	27,00	89,00	171,0	319,0	519,0	799,0					

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.4. 6	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по разработке проектной документации	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. 7	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по обследованию технического состояния	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00 00	62,00 00	72,00 00	73,00 00	73,00 00	-	-	-	-	-
1.4. 8	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по разработке проектной документации	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,00 00	83,00 00	93,00 00	95,00 00	95,00 00	-	-	-	-	-
1.4. 9	Площадь отремонтирован ных объектов	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 83 2, 0000	693 2 33, 6000	1 165 513, 8000	1 526 235, 0000	1 934 235, 0000	2 527 035, 0000	-	-	-	-	-
Осуществлены мероприятия по техническому обследованию, разработке проектной документации, капитальному ремонту, а также оснащению оборудованием объектов организаций высшего образования для проживания студентов.																							
1.5	Проведены экспертизы финансовых моделей и концессионных соглашений проектов кампусов. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	2,000 0	3,000 0	4,000 0	5,000 0	6,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное,	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	
1.5.1	Количество проведенных оценок бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта кампуса	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	-	-	-	-	-
ВЭБ.РФ обеспечено сопровождение заключения концессионных соглашений на всем жизненном цикле, в том числе: - Оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционных проектов; - Юридическая экспертиза инвестиционных проектов;- Обеспечение сопровождения концессионных соглашений (моделирование экономических сценариев реализации проектов; план-факт анализ исполнения финансово-экономической модели; оценка рисков реализации проектов; оценка изменений условий концессионного соглашения);- Нормативно-правовое и методологическое сопровождение проекта по созданию инновационной образовательной среды.																							
1.6	Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпонован	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
1.6.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0000	18,0000	18,0000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.6. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	4 139, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. 3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6. 4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.6. 5	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. 6	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00 00	15,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. 7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	3,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. 8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. 9	Объем площадей новых объектов кампусов,	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 69 6, 9100	42 69 6, 9100	142 4 68, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.7. 10	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,530 0	1,560 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создан кампус СахалинТесh в г. Южно-Сахалинске общей площадью не менее 124 974 кв. м. В 2026 г. - построено 2 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2026 г. - Введены в эксплуатацию объекты: студенческий городок и Научно-образовательный центр кампуса СахалинТесh																							
1.8	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000 0	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
1.8. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	6 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций																						
1.8. 3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 5	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)																						
1.8. 6	Количество разработанных практико- ориентированны х образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	191 9 51, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. 10	Число обучающихся на основных	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,81 10	53,97 20	55,11 50	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса																						
Создан современный межвузовский кампус в г. Томске общей площадью не менее 191 900 кв. м. В 2027 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию "Жилой комплекс", "Физкультурно-оздоровительный комплекс", "Многофункциональный учебный центр".																							
1.9	Создан Межуниверсите тский кампус мирового уровня в Челябинской области. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	8,000 0	11,00 00	-	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевوو ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имущес тва	Декомпози рован	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"
1.9. 1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	44,00 00	-	-	-	-	-	-	-	
1.9. 2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400, 0000	3 400, 0000	-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций																						
1.9. 3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. 4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	8,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. 5	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	инкубатор, точка кипения и иные)																						
1.9. 6	Количество разработанных практико- ориентированны х образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000 0	8,000 0	10,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. 7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000 0	11,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. 8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. 9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 041, 2000	70 74 1, 1000	121 7 89, 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. 10	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,91 00	65,53 00	67,24 00	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	образования в образовательных организациях-резидентах кампуса																						
Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области общей площадью не менее 121789,1 кв. м. В 2024 году - построено 2 объекта, в 2026 году - построено 6 объектов, в 2027 году - построено 3 объектов. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2024 г. - введены в эксплуатацию и оснащены 2 гостиницы; 2026 г. - введены в эксплуатацию и оснащены 6 гостиниц; 2027 г. - введены в эксплуатацию Многофункциональный комплекс с модульными конференц-залами; Учебно-научный комплекс высшего образования с научно-исследовательскими, лабораторными и административными помещениями; Объект спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками. Реконструкция спортивной дорожки (лыжероллерной трассы) с освещением".																							
1.1 0	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	2,000 0	4,000 0	5,000 0	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
1.10 .1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	-	-	-	-	-	-	-
1.10 .2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800, 0000	5 451, 0000	5 609, 0000	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций																						
1.10 .3	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 .4	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	2,000 0	4,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-
1.10 .5	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор,	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	точка кипения и иные)																						
1.10 .6	Количество разработанных практико- ориентированны х образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-	-
1.10 .7	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-	-
1.10 .8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-	-
1.10 .9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 40 0, 0000	72 90 0, 0000	183 3 00, 0000	216 4 00, 0000	-	-	-	-	-	-	-
1.10 .10	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,96 00	51,93 00	52,65 00	52,97 00	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов																						
1.11 .7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11 .8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 0 00, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11 .9	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,73 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Осуществлено оснащение кампуса ФГАОУ ВО "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана". В 2023 г.-2 объекта, в 2024 г.-4 объекта и в 2025 г.-8 объектов. Ключевые результаты: 2023 г.-оснащены Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем; 2024 г.-оснащены Многофункциональный научно-образовательный корпус, Выставочно-образовательное медиапространство "Дворец технологий", многофункциональный библиотечный комплекс (Химическая лаборатория), Исследовательский центр; 2025 г.-оснащены Центр превосходства и научно-образовательный кластер "Цифровое материаловедение", Инновационный Хаб и Конгресс-центр, комплексы общежитий и досуговые центры "Спектр" и "Стрела", Центр превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации (Bauman Digital World), "Технологии защиты природы-Зеленая территория", федеральный (национальный) испытательный центр, Многофункциональный комплекс "Квантум парк".																							
1.1 2	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверсите тского кампуса в г. Тюмени.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	Утверж дение докумен та	Декомпози рован	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.13 .1	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно- сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом " Создан межвузовский кампус в г. Хабаровске ", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							
1.1 4	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта современного многофункцион ального студенческого кампуса в г. Перми. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	Утверж дение докумен та	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"
1.14 .1	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно- сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по проектированию и определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после проведения мероприятий в целях получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							
1.1	Проведены	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	Утверж	-	Количество	-	Государственна

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
5	мероприятия по определению параметров и проектированию проекта университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская". Нарастающий итог												0						дение документа		кампусов образовательных организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса		я программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
1.15.1	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по проектированию и определены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после проведения мероприятий в целях получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							
1.16	Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом).	-	Единица	6,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	19,0000	40,0000	44,0000	44,0000	44,0000	44,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах	-	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	Нарастающий итог																				кампуса		
Проведены опросы об удовлетворенности инфраструктурой кампусов среди различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, горожан (для мест с открытым доступом), а также об удовлетворенности качеством образования среди различных категорий обучающихся.Результаты ежегодных опросов используются для определения значений показателей федерального проекта по уровню удовлетворенности кампусом и качеством образования. В 2024 году будут определены методика опроса и порядок его проведения. В 2024-2030 гг. на ежегодной основе будут проводиться опросы для функционирующих на момент проведения опроса объектов кампусов. Будет проведено: в 2024 году - 6 опросов; в 2025 году - 19 опросов; в 2026 году - 40 опросов; в 2027 году - 44 опроса; в 2028 году - 44 опроса; в 2029 году - 44 опроса; в 2030 году - 44 опроса.																							
1.1 7	Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	3,000 0	4,000 0	5,000 0	6,000 0	7,000 0	Обеспеч ение реализа ции федерал ьного проекта (результ ата федерал ьного проекта)	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"
На ежегодной основе проводится ежеквартальный мониторинг утвержденных "дорожных карт" по реализации проектов кампусов. Ключевые результаты: 2023 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2024 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2025 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2026 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2027 г. - мониторинг 11 "дорожных карт" кампусов; 2028 г. - мониторинг 7 "дорожных карт" кампусов; 2029 г. - мониторинг 2 "дорожных карт" кампусов; 2030 г. - мониторинг 1 "дорожной карты" кампуса.																							
1.1 8	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	Утверж дение докумен та	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса		
1.18 .1	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно- сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18 .2	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно- сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по проектированию и определены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети" после проведения мероприятий в целях получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							
1.1 9	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Научно- технологическог о кампуса "Сириус". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	Утверж дение докумен та	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.2 1	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	Утверж дение докумен та	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"
1.21 .1	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно- сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда ", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							
1.2 2	Создан межуниверсите тский кампус в г. Тюмени. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	10,00 00	-	-	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевео оружение , приобре тение) объекта недвижи мого	Декомпоз ирован	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																			имуще ства		высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса		
1.22 .1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	12,00 00	-	-	-	-	-	-	-
1.22 .2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	120,0 000	120,0 000	5 100, 0000	-	-	-	-	-	-	-
1.22 .3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1,000 0	1,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-	-
1.22 .4	Количество объектов инновационной	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.22.9	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,9400	46,5000	48,5000	50,0000	-	-	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени, включающего 10 объектов (учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс, центр поддержки и развития талантливой молодежи, гостиничный комплекс для научно-педагогических работников и иных лиц, гостиницы для обучающихся №1-4). Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: в 2026 году введен в эксплуатацию 1 объект (гостиничный комплекс для научно-педагогических работников и иных лиц), в 2028 году введены в эксплуатацию 9 объектов (учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс, центр поддержки и развития талантливой молодежи, гостиницы для обучающихся №1-4). Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов.																							
1.23	Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	-	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
1.23.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	11,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	5 089,0000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций																						
1.23 .3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23 .4	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23 .5	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	ми партнёрами																						
1.23 .6	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23 .7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23 .8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	161 5 02, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23 .9	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,27 00	45,49 00	45,72 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение кампуса "Современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми" включающего учебно-лабораторный комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды". Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: В 2027 году - объекты: учебно-лабораторный комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды" введены в эксплуатацию.																							
1.2 4	Создан современный университетски й кампус особой экономической	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	Декомпозирован	Количество кампусов образовательных организаций	-	Государственная программа Российской Федерации "Научно-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	зоны "Новгородская". Нарастающий итог																				высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса		технологическо е развитие Российской Федерации"
1.24 .1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 .2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	4 000, 0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 .3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	и/или реконструирова нных на территории кампусов																						
1.24 .4	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 .5	Количество разработанных практико- ориентированн ых образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 .6	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 .7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	партнерами																						
1.24 .8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	91 69 8, 3100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24 .9	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,20 00	11,50 00	11,70 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство и оснащение современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская". Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию объекты: Жилой корпус №1, Жилой корпус №2, жилой корпус №3, Жилой корпус №4, Жилой корпус №5, многофункциональный комплекс.																							
1.2 5	Создан и оснащен Кампус мирового уровня на базе федерального государственног о бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательс кий Московский государственны й строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевоо ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"
1.25 .1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	кампусов																						
1.25 .2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно- педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательны х организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.25 .3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-
1.25 .4	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
1.25 .5	Количество разработанных практико- ориентированны	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000 0	10,00 00	14,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.26 .3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально- бытовых и т.д.), созданных и/или реконструирова нных на территории кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-
1.26 .4	Количество объектов инновационной инфраструктуры , созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-
1.26 .5	Количество разработанных практико- ориентированны х образовательны х программ совместно с лидерами отрасли или индустриальны ми партнёрами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	23,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-
1.26 .6	Количество сетевых образовательны х программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-
1.26 .7	Количество структурных	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	13,00 00	13,00 00	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами																						
1.26 .8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	27 02 3, 5000	27 02 3, 5000	-	-	-	-	-
1.26 .9	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,60 00	15,70 00	15,80 00	15,90 00	16,00 00	16,30 00	-	-	-	-	-
Создан Межвузовский кампус в г. Смоленске, первая очередь общей площадью не менее 27 023,5 кв.м. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2029 г. - Введены в эксплуатацию объекты: Учебный блок по методологии "Школа 21" и Учебно-административный блок Учебно-административный корпус - 6000 кв м; Лабораторный корпус - 10 703,5 кв м, Учебно-Производственный корпус - 7 520 кв м и корпус креативных индустрий - 1 400 кв м; Общежитие для преподавателей (реконструкция существующего здания объекта культурного наследия "Дом Коммуны") - 1 400 кв м. В 2030 г. - корпуса оснащены и начали функционировать.																							
1.2 7	Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	Декомпозирован	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов, Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	бизнес инкубатор, точка кипения и иные)																						
1.27.5	Количество объектов инновационной инфраструктуры созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
1.27.6	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или промышленными партнёрами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
1.27.7	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
1.27.8	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,000 0	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.27 .9	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27 .10	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадрат ный метр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	125 0 81, 3700	-	-	-	-	-	-
1.27 .11	Число обучающихся на основных образовательны х программах высшего образования в образовательны х организациях- резидентах кампуса	-	Тысяча человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,99 00	16,09 00	16,21 00	16,50 00	16,75 00	-	-	-	-	-	-
Осуществлено строительство "Студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в городе Архангельск общей площадью не менее 125 081,37 кв. м к концу 2029 года, включающего многофункциональный и гостиничный комплексы. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: в 2029 году введен в эксплуатацию "Студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда", включающий многофункциональный комплекс, гостиничный комплекс.																							
1.2 8	Проведены мероприятия по определению параметров кампуса МГТУ "Станкин"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	Утверж дение докумен та	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					кампуса		
1.28.1	Утверждена архитектурно-градостроительная концепция	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров создания кампуса МГТУ "Станкин" в соответствии с положениями Стандарта инновационной образовательной среды (кампусов). В рамках результата будет утверждена архитектурно-градостроительная концепция. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результата контрольными точками этапа по проектированию создания кампуса МГТУ "Станкин".																							
1.29	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Кампус мирового уровня в г. Мурманске"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	Утверждение документа	-	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	-	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
1.29.1	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания "Кампус мирового уровня в г. Мурманске" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан "Кампус мирового уровня в г. Мурманске", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							
1.30	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Межвузовского	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	Утверждение документа	-	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,	-	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	кампуса "Даурия"																				Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса		Российской Федерации"
1.30 .1	Положительное заключение государственно й экспертизы на проектно- сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания Межвузовского кампуса "Даурия" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики и внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан Межвузовский кампус "Даурия", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							
1.3 1	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Кампуса для образовательны х организаций высшего и профессиональн ого образования, расположенных в Петропавловск- Камчатском городском округе	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	-	-	-	Утверж дение докумен та	-	Количество кампусов образовательн ых организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательн ых программах высшего образования в образовательн ых организациях высшего образования- резидентах кампуса	-	Государственна я программа Российской Федерации "Научно- технологическо е развитие Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.31.1	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания Кампуса для образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создан кампус "Первооткрывателей" в г.о. Петропавловск-Камчатский", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							
1.32	Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Вторая очередь кампуса ДВФУ на о. Русский"	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	Утверждение документа	-	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	-	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
1.32.1	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены мероприятия по определению параметров и проектирования создания "Вторая очередь кампуса ДВФУ на о. Русский" в соответствии со Стандартом инновационной образовательной среды (кампусов). После получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики и внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создана "Вторая очередь кампуса ДВФУ на о. Русский", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением.																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 350,40	3 038 000,00	4 223 202,10	0,00	0,00	0,00	8 661 552,50
2.10	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде, 55610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 812,80	2 975 644,20	4 024 355,80	0,00	0,00	0,00	13 984 812,80
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 066,00
2.10.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 066,00
2.10.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 066,00
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 648,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Создан междуниверситетский кампус в г. Тюмени, 55720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 372,98	6 790 681,20	15 087 604,51	14 159 283,74	0,00	0,00	37 996 942,43
2.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	5 200 000,00	8 800 000,00	1 680 391,10	0,00	0,00	16 980 391,10
2.12.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	5 200 000,00	8 800 000,00	1 680 391,10	0,00	0,00	16 980 391,10
2.12.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	5 200 000,00	8 800 000,00	1 680 391,10	0,00	0,00	16 980 391,10
2.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 202,98	5 451 120,10	12 316 185,61	1 776 908,74	0,00	0,00	21 207 417,43

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 170 ,00	1 339 5 61,10	2 771 4 18,90	12 382 375,00	0,00	0,00	16 789 525,00
2.13	Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми, 55720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 3 75,83	13 421 510,10	17 051 639,40	0,00	0,00	0,00	37 438 525,33
2.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 0 00,00	5 500 0 00,00	5 453 0 00,00	0,00	0,00	0,00	12 253 000,00
2.13.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 0 00,00	5 500 0 00,00	5 453 0 00,00	0,00	0,00	0,00	12 253 000,00
2.13.1. 1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 0 00,00	5 500 0 00,00	5 453 0 00,00	0,00	0,00	0,00	12 253 000,00
2.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 9 21,90	6 111 1 11,10	6 058 8 88,90	0,00	0,00	0,00	18 806 921,90

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	7 912 000,00	8 138 000,00	6 365 608,92	0,00	0,00	25 315 608,92
2.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 263,19	4 054 947,30	1 342 791,30	2 695 529,10	0,00	0,00	8 611 530,89

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.7.	Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде	0,00	0,00	0,00	1 593 169,60	1 593 169,60	3 086 113,30	3 627 601,00	4 169 088,70	4 710 576,40	4 942 739,60	5 174 902,80	5407066,0000
1.8.	Создан Межвузовский кампус в г. Смоленске, 1 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000
1.9.	Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области	0,00	0,00	0,00	316 629,50	474 944,30	791 573,80	1 221 294,50	1 777 856,70	2 133 922,50	2 346 146,50	2 572 366,30	2842000,0000
1.10.	Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	3 632 000,00	3632000,0000
1.11.	Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 955 336,90	6955336,9000
1.12.	Проведены экспертизы финансовых моделей и концессионных соглашений проектов кампусов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82764,3000
1.13.	Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов	0,00	3 842 472,90	4 657 472,90	6 194 462,10	6 962 956,60	7 731 451,20	7 731 451,20	7 731 451,20	7 731 451,20	7 731 451,20	7 731 451,20	8524280,4000
1.14.	Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"	0,00	84 000,00	1 243 000,00	1 277 000,00	1 311 000,00	1 345 000,00	1 379 000,00	1 413 000,00	1 447 000,00	1 481 000,00	1 515 000,00	6224990,0000
1.15.	Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	165 000,00	205 000,00	255 000,00	285 000,00	315 000,00	2141574,4000

[illegible]

7. Дополнительная информация

Вызов: Несоответствие существующей инфраструктуры образовательных организаций современным запросам обучающихся. Цель ФП «Кампусы»: Создать комфортную инфраструктуру для профессионального и личностного развития молодежи в новых современных кампусах и улучшить условия проживания студентов в общежитиях вузов.

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие результаты:

1. Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов
2. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"
3. Создан и оснащен Кампус мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы
4. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта междуниверситетского кампуса в г. Тюмени
5. Создан современный межвузовский кампус в г. Томске
6. Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске
7. Создан Межвузовский кампус в г. Смоленске, 1 очередь
8. Создан междуниверситетский кампус в г. Тюмени
9. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара
10. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"
11. Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"
12. Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"
13. Оснащен кампус федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"
14. Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта
15. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Научно-технологического кампуса "Сириус"
16. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"
17. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми
18. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта междуниверситетского кампуса в г. Хабаровске
19. Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)
20. Проведены экспертизы финансовых моделей и концессионных соглашений проектов кампусов
21. Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
22. Создан современный университетский кампус особой экономической зоны "Новгородская"
23. Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">24. Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда"25. Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области26. Создан межузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан27. Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде28. Проведены мероприятия по определению параметров кампуса МГТУ "Станкин"29. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Межузовского кампуса "Даурия"30. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Кампус мирового уровня в г. Мурманске"31. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Вторая очередь кампуса ДВФУ на о. Русский"32. Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Кампуса для образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе |
|--|--|

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Создание сети современных кампусов

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи							
1.1	Результат "Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Карпов В. А.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Возведение железобетонных конструкций надземной части зданий"	-	30.05.2025	20	22	Карпов В. А.	Акт Акт выполненных работ	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.20 25	21	23	Карпов В. А.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "Устройство кровли"	-	31.10.20 25	22	25	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.20 25	25	25	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.20 25	24	24	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	20	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует				
1.1. 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.20 26	25	21	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.08.20 26	20	22	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.20 26	21	23	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.20 26	22	24	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 12	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 26	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 13	Контрольная точка "Объект поставлен на кадастровый учет"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.04.20 27	26	28	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.07.20 27	27	29	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1.	Контрольная точка	-	29.10.20	28	32	Зарубина Н.	Отчет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"		27			В.	Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.20 27	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1. 18	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	27.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Результат "Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет : Отчет о достижении результата	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	университет""							
1.2. 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Карпов В. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.05.20 25	24	20	Карпов В. А.	Акт Акт выполненных работ	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.20 25	25	21	Карпов В. А.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 4	Контрольная точка "Устройство внутренних и наружных стен и перегородок"	-	29.10.20 25	20	22	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 5	Контрольная точка	-	28.11.20 25	21	23	Зарубина Н.	Справка	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"					В.	Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.20 25	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Зарубина Н. В.	Акт Акт приемки законченного строительства	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.07.20 26	21	25	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Получено заключение о соответствии	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.20 26	20	22	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 11	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.10.20 26	25	23	Зарубина Н. В.	Акт Акт приемки	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.20 26	22	24	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 13	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 26	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 14	Контрольная точка "Государственный кадастровый учет построенного объекта"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.20 27	20	24	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.07.20 27	21	25	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.10.20 27	24	22	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2.	Контрольная точка	-	30.11.20	25	23	Зарубина Н.	Отчет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
18	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"		27			В.	Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2. 19	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) "	-	27.12.20 27	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3	Результат "Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет : Отчет о достижении результата	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
1.3. 5	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) "	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 7	Контрольная точка "Государственный кадастровый учет построенного объекта"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
1.3. 9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.04.20 27	24	23	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.07.20 27	22	20	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.10.20 27	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3. 12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	30.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта)"						отчетную дату	
1.4	Результат "Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.4.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	86	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2025	85	11	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме,	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысиков А. В.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующем полному объему (МИД России)"							
1.4. 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	22.04.20 25	86	12	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	22.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беспалов А. М.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии	-	22.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Приказ (выписка из приказа) о доведении средств	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"	-	22.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Расходное расписание	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	22.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Приказ (выписка из приказа) о доведении средств	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	22.04.20 25	11	13	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	22.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем	-	22.04.20 25	12	14	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"							
1.4. 12	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	22.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	87	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 13	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	22.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 14	Контрольная точка "Заклучено соглашение о	-	22.04.20 25	13	Взаимосвязь с иными	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"				результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	
1.4. 15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев Д. Б.	Прочий тип документа Приказ (выписка из приказа) о доведении средств	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Лучков Иван Николаевич

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(Росморречфлот)"							
1.4. 17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	22.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 18	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	30.04.20 25	25	88	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 19	Контрольная точка "Объявлены подведомственной	-	07.05.20 25	26	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона	УНП ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"				контрольными точками отсутствует		(при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 20	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беспалов А. М.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 21	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"						деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 22	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 23	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проведения конкурсных процедур)	
1.4. 24	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 25	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	ГИИС Электронный бюджет
1.4.	Контрольная точка	-	07.05.20	100	Взаимосвязь с	Кондыкова	Прочий тип документа	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
26	"Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"		25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю. А.	Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	бюджет
1.4. 27	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 28	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона)	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"			отсутствует	отсутствует		или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 29	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	07.05.20 25	99	101	Алексеев Д. Б.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 30	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"						конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 31	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 32	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	07.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	100	Федотов А. М.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							процедур)	
1.4. 33	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 34	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беспалов А. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росжелдор)"							
1.4. 35	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минобрнауки России)"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	88	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 36	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МВД России)"							
1.4. 37	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МИД России)"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 38	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минздрав России)"							
1.4. 39	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минкультуры России)"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 40	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минпросвещения России)"							
1.4. 41	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минсельхоз России)"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 42	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минсельхоз России)"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ)	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минтранс России)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		или поставку товаров	
1.4. 43	Контрольная точка "Заклучен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минцифры России)"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4.	Контрольная точка		02.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеев Д.	Прочий тип документа	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
44	"Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (РАНХиГС)"	-	25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Б.	Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	бюджет
1.4. 45	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(Росморречфлот)"							
1.4. 46	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (СПбГУ)"	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 47	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в	-	02.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объеме согласованном Минобрнауки России (Финансовый университет)"							
1.4. 48	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 49	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств	-	16.07.20 25	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беспалов А. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(Росжелдор)"							
1.4. 50	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МВД России)"	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 51	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МИД России)"	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 52	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МИД России)"	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Контракт (договор) на	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минздрав России)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполнение услуг (работ) или поставку товаров	
1.4.53	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минкультуры России)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4.54	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минобрнауки России)"							
1.4. 55	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минпросвещения России)"	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 56	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России,	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минсельхоз России)"							
1.4. 57	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минтранс России)"	-	16.07.20 25	46	48	Пашков К. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 58	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(Минцифры России)"							
1.4. 59	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (РАНХиГС)"	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мякота В. В.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 60	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росморречфлот)"	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4. 61	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росморречфлот)"	-	16.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (СПбГУ)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполнение услуг (работ) или поставку товаров	
1.4.62	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Финансовый университет)"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	ГИИС Электронный бюджет
1.4.63	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния,	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"			отсутствует	отсутствует		проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 64	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	ИАС «Мониторинг»
1.4. 65	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств,	-	22.12.20 25	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"						(для поставки товаров)	
1.4. 66	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	22.12.20 25	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 67	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 68	Контрольная точка "Завершены подведомственной	-	22.12.20 25	58	60	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"						работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 69	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 70	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"						универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 71	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	22.12.20 25	61	63	Пашков К. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 72	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	59	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4.	Контрольная точка	-	22.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семенов Я.	Прочий тип документа	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
73	"Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 74	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 75	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ,	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту),	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"						счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 76	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 77	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБСС (МВД России)"	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	62	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.78	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4.79	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	29.12.2025	74	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4.80	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"							
1.4. 81	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 82	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	29.12.20 25	73	75	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 83	Контрольная точка "Исполнены	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	ИАС «Мониторинг»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4. 84	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 85	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств,	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"							
1.4. 86	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 87	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	74	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 88	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Семенов Я. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"			отсутствует	отсутствует			
1.4. 89	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 90	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4.	Контрольная точка	-	29.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Федотов А.	Прочий тип документа	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
91	"Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	Платежное поручение	
1.4. 92	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 93	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	13.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 94	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС "	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 95	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 96	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"							
1.4. 97	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лысиков А. В.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 98	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибирякова Н. В.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 99	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субсидии подведомственной организации	
1.4. 100	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобороны России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянский И. А.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 101	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 102	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 103	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 104	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме,	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Купро С. Г.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минспорт России)"							
1.4. 105	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 106	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 107	Контрольная точка "Заклучено соглашение о	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Хотулев А. С.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минэкономразвития России)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	
1.4. 108	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 109	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств,	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"							
1.4. 110	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 111	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Роспатент)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 112	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соколов В. И.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росрыболовство)"			отсутствует	отсутствует		организации	
1.4. 113	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 114	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хусаинова А. С.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 115	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (ФТС России)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой субсидии подведомственной организации	Не предусмотрена
1.4. 116	Контрольная точка "Строительная готовность объекта, 30 % (Финансовый университет)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Информационный аналитический отчет	Не требуется
1.4. 117	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) (Финансовый университет)"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Ответственным за достижение контрольной точки представлен отчет о ходе реализации мероприятия на отчетную дату	Не предусмотрена
1.4. 118	Контрольная точка "Объявлены подведомственной	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 119	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 120	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"						деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 121	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 122	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проведения конкурсных процедур)	
1.4. 123	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобороны России)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравляник ов И. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 124	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4.	Контрольная точка	-	20.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пермяков С.	Прочий тип документа	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
125	"Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 126	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 127	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мирошин Р. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона)	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минспорт России)"			отсутствует	отсутствует		или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 128	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 129	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"						конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 130	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минэкономразвития России)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 131	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							процедур)	
1.4. 132	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 133	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 134	Контрольная точка "Объявлены	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Цыганова Е. А.	Прочий тип документа Извещение о проведении	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Роспатент)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 135	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росрыболовство)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 136	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий,	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"						финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 137	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	Не предусмотрена
1.4. 138	Контрольная точка "Объявлены подведомственной организацией конкурсные процедуры на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС	-	20.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона (при проведении электронного аукциона) или выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (при проведении закрытого конкурса или реализации	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(ФТС России)"						заключения контракта без проведения конкурсных процедур)	
1.4. 139	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МВД России)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 140	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС,	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МГУ имени М.В.Ломоносова)"							
1.4. 141	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (МИД России)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 142	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минздрав России)"							
1.4. 143	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минкультуры России)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 144	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянни- ков И. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минобороны России)"							
1.4. 145	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минобрнауки России)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 146	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минпросвещения России)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 147	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минсельхоз России)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4.	Контрольная точка		30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мирошин Р.	Прочий тип документа	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
148	"Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минспорт России)"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	
1.4. 149	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(Минтранс России)"							
1.4. 150	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Минцифры России)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 151	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объеме согласованном Минобрнауки России (Минэкономразвития России)"							
1.4. 152	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (РАНХиГС)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 153	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств,	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росжелдор)"							
1.4. 154	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росморречфлот)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 155	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Роспатент)"							
1.4. 156	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Росрыболовство)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 157	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (СПбГУ)"							
1.4. 158	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (Финансовый университет)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 159	Контрольная точка "Заключен	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Аристов А. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС, за исключением экономии бюджетных средств, в объеме согласованном Минобрнауки России (ФТС России)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполнение услуг (работ) или поставку товаров	
1.4. 160	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) (Финансовый университет)"	-	30.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Ответственным за достижение контрольной точки представлен отчет о ходе реализации мероприятия на отчетную дату	Не предусмотрена
1.4. 161	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Отчет Ответственным за достижение контрольной точки представлен отчет о ходе реализации мероприятия на отчетную дату	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта) (Финансовый университет)"							
1.4. 162	Контрольная точка "Завершены мероприятия, подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	15.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 163	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МВД России)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 164	Контрольная точка "Заключен подведомственной	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ)	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МГУ имени М.В.Ломоносова)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		или поставку товаров	
1.4. 165	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (МИД России)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 166	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий,	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минздрав России)"							
1.4. 167	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минкультуры России)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 168	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравлянник ов И. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетных средств (Минобороны России)"							
1.4. 169	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минобрнауки России)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 170	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минпросвещения России)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 171	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минсельхоз России)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 172	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минспорт России)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 173	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пашков К. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минтранс России)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 174	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минцифры России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 175	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Минэкономразвития России)"							
1.4. 176	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (РАНХиГС)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 177	Контрольная точка "Заключен договор с подведомственной организацией на подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетных средств (Росжелдор)"							
1.4. 178	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росморречфлот)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 179	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Роспатент)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4.	Контрольная точка	-	30.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соколов В.	Прочий тип документа	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
180	"Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Росрыболовство)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.	Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	
1.4. 181	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (СПбГУ)"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 182	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Федотов А. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (Финансовый университет)"			отсутствует	отсутствует			
1.4. 183	Контрольная точка "Заключен подведомственной организацией договор с подрядной организацией на реализацию мероприятий, согласованных Минобрнауки России, соответствующим полному объему экономии бюджетных средств (ФТС России)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение услуг (работ) или поставку товаров	Не предусмотрена
1.4. 184	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"						универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 185	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 186	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 187	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 188	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 189	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Муравлянико в И. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния,	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобороны России)"			отсутствует	отсутствует		проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 190	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 191	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств,	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"						(для поставки товаров)	
1.4. 192	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 193	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи- приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минспорт России)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 194	Контрольная точка "Завершены	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пашков К. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 195	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 196	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ,	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту),	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минэкономразвития России)"						счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 197	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 198	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 199	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 200	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Роспатент)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цыганова Е. А.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 201	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соколов В. И.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния,	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росрыболовство)"			отсутствует	отсутствует		проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	
1.4. 202	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (СПбГУ)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 203	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств,	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"						(для поставки товаров)	
1.4. 204	Контрольная точка "Завершены подведомственной организацией мероприятия, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (ФТС России)"	-	22.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М.	Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ (для работ по обследованию технического состояния, проектированию и капитальному ремонту), счет-фактуры или универсальный передаточный документ (для поставки товаров)	Не предусмотрена
1.4. 205	Контрольная точка "Исполнены обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логинов В. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 206	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Долматов Д. И.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МВД России)"			отсутствует	отсутствует			
1.4. 207	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МГУ имени М.В.Ломоносова)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бирюков А. П.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 208	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (МИД России)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доманов А. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 209	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минздрав России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалом Л. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 210	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минкультуры России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 211	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муравляник ов И. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобороны России)"							
1.4. 212	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 213	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минпросвещения России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 214	Контрольная точка "Исполнены подведомственной	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кондыкова Ю. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минсельхоз России)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.4. 215	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минспорт России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирошин Р. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 216	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минтранс России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пашков К. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 217	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минцифры России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трубникова Т. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 218	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минэкономразвития России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хотулев А. С.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 219	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ,	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Я. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (РАНХиГС)"							
1.4. 220	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росжелдор)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирва И. П.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 221	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росморречфлот)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучков И. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 222	Контрольная точка "Исполнены	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Цыганова Е. А.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Роспатент)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4. 223	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Росрыболовство)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов В. И.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 224	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Энгельке Д. Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(СПбГУ)"							
1.4. 225	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Финансовый университет)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотов А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 226	Контрольная точка "Исполнены подведомственной организацией обязательства по оплате выполненных работ, соответствующих не менее 70% объема бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (ФТС России)"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аристов А. М.	Прочий тип документа Платежное поручение	Не предусмотрена
1.4. 227	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	11.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	15	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует				
1.4. 228	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.20 27	14	16	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения	ИАС «Мониторинг»
1.4. 229	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.20 27	15	11	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено соглашение	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 230	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 27	16	12	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ИАС «Мониторинг»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 231	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 27	11	17	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ИАС «Мониторинг»
1.4. 232	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.10.20 27	12	13	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"
1.4. 233	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.20 27	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Акт Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту	ИАС «Мониторинг»
1.4. 234	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	11.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	контракту"							
1.4. 235	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.20 28	14	16	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения	ИАС «Мониторинг»
1.4. 236	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.20 28	15	11	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено соглашение	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 237	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 28	16	12	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ИАС «Мониторинг»
1.4. 238	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	30.09.20 28	11	17	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за	ИАС «Мониторинг»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	
1.4. 239	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.20 28	12	13	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"
1.4. 240	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.20 28	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Акт Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту	ИАС «Мониторинг»
1.4. 241	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	09.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 242	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.03.20 29	14	16	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения	ИАС «Мониторинг»
1.4. 243	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.20 29	15	11	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено соглашение	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 244	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.06.20 29	16	12	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ИАС «Мониторинг»
1.4. 245	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	28.09.20 29	11	17	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе	ИАС «Мониторинг»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						достижения результата федерального проекта на отчетную дату	
1.4. 246	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.20 29	12	13	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"
1.4. 247	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.20 29	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Акт Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту	ИАС «Мониторинг»
1.4. 248	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	08.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"
1.4. 249	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	29.03.20 30	14	16	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о	ИАС «Мониторинг»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						выполнении соглашения	
1.4. 250	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.20 30	15	11	Даутов Р. М.	Соглашение Заклучено соглашение	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 251	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.06.20 30	16	12	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ИАС «Мониторинг»
1.4. 252	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	30.09.20 30	11	17	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на	ИАС «Мониторинг»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта)"						отчетную дату	
1.4. 253	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.2030	12	13	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ	ИАС "Мониторинг"
1.4. 254	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	26.12.2030	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Акт Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту	ИАС «Мониторинг»
1.5	Результат "Проведены экспертизы финансовых моделей и концессионных соглашений проектов кампусов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.5. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Даутов Р. М.	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 2	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	30.06.20 25	01	10	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 3	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"	-	30.07.20 25	09	11	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268	
1.5. 4	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	30.09.20 25	10	12	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
			01.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 5	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	25	11	14	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.20 25	12	13	Даутов Р. М.	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 7	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию	-	30.12.20 25	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"							
1.5. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 26	14	09	Даутов Р. М.	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 9	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 10	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза	-	30.06.20 26	01	10	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	инвестиционных проектов"							
1.5. 11	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"	-	30.07.20 26	09	11	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							утвержденными Постановлением № 1268	
1.5. 12	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	30.09.20 26	10	12	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 13	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза"	-	01.12.20 26	11	13	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	инвестиционных проектов"							
1.5. 14	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	25.12.20 26	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.20 26	12	13	Даутов Р. М.	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	24	Даутов Р. М.	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)"			отсутствует			предоставление ИМБТ	
1.5. 17	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 18	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	30.06.20 27	09	11	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 19	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках	-	30.07.20 27	10	12	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"						трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268	
1.5. 20	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной	-	30.09.20 27	11	13	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"							
1.5. 21	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	01.12.2027	12	15	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 22	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая	-	28.12.2027	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"							
1.5. 23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.20 27	13	14	Даутов Р. М.	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Даутов Р. М.	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 25	Контрольная точка " " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5.	Контрольная точка	-	30.06.20	16	18	Даутов Р. М.	Прочий тип документа	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
26	"Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"		28				Заключение Агента Правительства Российской Федерации	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 27	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"	-	31.07.20 28	17	19	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268	
1.5. 28	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	29.09.20 28	18	20	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 29	Контрольная точка "Проведена оценка"	-	01.12.20 28	19	21	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение Агента	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"						Правительства Российской Федерации	мониторинг проектов"
1.5. 30	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	28.12.20 28	20	22	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 31	Контрольная точка "Произведена приемка	-	28.12.20 28	21	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М.	Акт Акт о выполненных	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"				результатами и контрольными точками отсутствует		функциях агента Правительства Российской Федерации	мониторинг проектов"
1.5. 32	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 34	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проектов"							
1.5. 35	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ"	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Постановлением № 1268	
1.5. 36	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	28.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 37	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	03.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 38	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной и эффективности финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 40	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта)"						отчетную дату	
1.5. 41	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Входящее письмо Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 42	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 43	Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субъектов РФ на предоставление ИМБТ"						к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268	
1.5. 44	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"							
1.5. 45	Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов"	-	02.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение Агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.5. 46	Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной и эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Заключение агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений"							
1.5. 47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Акт Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6	Результат "Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан"	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.6. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	03.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
1.6. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	27	19	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	28	20	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных	-	30.12.2025	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М.	Отчет Предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"				отсутствует			
1.6. 6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 7	Контрольная точка "Выполнено устройство кровли стилобата"	-	27.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Даутов Р. М.	Акт Акт о технической готовности работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	30	32	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	31	33	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.09.20 26	32	34	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 11	Контрольная точка "Выполнены работы нулевого цикла"	-	01.10.20 26	33	35	Даутов Р. М.	Акт Акт о завершении работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 12	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	36	38	Даутов Р. М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 15	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля"	-	30.06.20 27	37	39	Даутов Р. М.	Акт Акт о технической готовности работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 27	38	40	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 17	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	24.12.20 27	39	41	Гришкин В. В.	Акт Акт приемки по объектам 2 очереди	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 18	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	27.12.20 27	41	43	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Получено заключение о соответствии межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно- образовательного центра мирового уровня по объектам 2 очереди	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 19	Контрольная точка "Кампус соответствует утверждённым"	-	27.12.20 27	45	Взаимосвязь с иными результатами и	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"				контрольными точками отсутствует			
1.6. 20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	27.12.20 27	44	46	Гришкин В. В.	Акт Акт приемки по объектам 2 очереди	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 21	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	27.12.20 27	42	44	Гришкин В. В.	Акт Акт выполненных работ по объектам 2 очереди	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.20 27	43	45	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно- образовательного центра мирового уровня по объектам 2 очереди	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.6. 23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.20 27	40	42	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно образовательного центра мирового уровня (2 очередь - новое строительство)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7	Результат "Создан кампус СахалинТесl в г. Южно- Сахалинске"	01.01.20 25	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.7. 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.20 25	30	27	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.7. 3	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта"	-	29.08.20 25	19	20	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.7. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.20 25	27	21	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.7. 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.20 25	21	22	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.7. 6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.20 25	20	28	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства Студенческого городка на 1500 чел Кампуса мирового уровня "СахалинTech"	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.7. 7	Контрольная точка " Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	27.02.20 26	28	31	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Студенческого городка на 1500 чел. Кампуса мирового уровня "СахалинTech"	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.7.	Контрольная точка	-	31.03.20	22	23	Даутов Р. М.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		26				Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	бюджет"
1.7. 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	31	24	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.7. 10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	23	32	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.7. 11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	09.11.20 26	24	26	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства Научно- образовательного комплекса Кампуса мирового уровня "СахалинTech"	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.7. 12	Контрольная точка "Разрешение на ввод"	-	30.11.20 26	32	29	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объекта в эксплуатацию получено"						эксплуатацию Научно- образовательного комплекса Кампуса мирового уровня "СахалинTech"	мониторинг проектов"
1.7. 13	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8	Результат "Создан современный межвузовский кампус в г. Томске"	01.01.20 27	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.8. 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.	Контрольная точка	-	30.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М.	Справка	УНП ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	"Электронный бюджет"
1.8. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 4	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	27.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт приемки-передачи проектной документации	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.8. 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных/негосуда рственных экспертиз"			отсутствует				
1.8. 10	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	18.05.20 26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 11	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Входящее письмо Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Томской области	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 12	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	31.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Томской области	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.8. 14	Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы"	-	25.12.20 26	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт о приемке выполненных работ, фото- отчет	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 16	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	-	20.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
1.8. 18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.08.2027	26	32	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 20	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены "	-	30.08.2027	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт приемки законченного строительством объекта (1 этап строительства, Жилой комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 21	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт приемки законченного строительством объекта (2 этап строительства, Жилой комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.8. 22	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт приемки законченного строительством объекта (3 этап строительства, ФОК)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт приемки законченного строительством объекта (4 этап строительства, МУЦ)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (1 этап строительства, Жилой комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (2 этап строительства, Жилой комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	28	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (3	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию"			контрольными точками отсутствует			этап строительства, ФОК)	
1.8. 27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (4 этап строительства, МУЦ)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.2027	38	40	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.8. 29	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	27.12.2027	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9	Результат "Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Челябинской области"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.9. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Даутов Р. М.	Справка Справка о текущем мониторинге достижения результата.	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 25	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9. 4	Контрольная точка "Получены	-	15.04.20 25	19	03	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз"						Главгосэкспертизы на проектную документацию (Этап 3)	
1.9.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	16.05.2025	22	28	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (Этап 3)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.05.2025	03	20	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Программа проверок, выданная госстройнадзором по результатам приемки извещения о начале строительства (Этап 3)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	28	21	Даутов Р. М.	Справка Справка о текущем мониторинге достижения результата.	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия	-	29.08.2025	20	23	Даутов Р. М.	Справка Справка о текущем мониторинге достижения результата.	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(результата) соответствующего проекта)"							
1.9.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	29.09.2025	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 1)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	14.06.2026	32	20	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства Гостиниц Межуниверситетского	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 2)	
1.9. 13	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта"	-	30.06.20 26	33	26	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 14	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	16.08.20 26	20	43	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (2 этап)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	47	26	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	05.10.20 26	20	31	Даутов Р. М.	Акт Акт ввода в эксплуатацию (2 этап)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	30.10.20 26	26	46	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						предоставлении межбюджетных трансфертов	
1.9. 18	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	45	Даутов Р. М.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 27	44	48	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.9. 21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 27	45	40	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 22	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.20 27	48	39	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства Модульного конференц-зала Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.20 27	38	40	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства объекта спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками", спортивная дорожка (лыжероллерная трасса) с освещением. Реконструкция (3 этап)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 24	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.20 27	39	36	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства Учебно- научного корпуса	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)	
1.9. 25	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	28.12.20 27	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Получено заключение о соответствии (3 этап)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 26	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) "	-	28.12.20 27	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 27	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.20 27	34	36	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Модульного конференц-зала Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.9. 28	Контрольная точка "Разрешение на ввод"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными	35	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объекта в эксплуатацию получено"			результатами и контрольными точками отсутствует			эксплуатацию объекта спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками", спортивная дорожка (лыжероллерная трасса) с освещением (Реконструкция) (3 этап).	мониторинг проектов"
1.9. 29	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.20 27	35	37	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебно- научного корпуса Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0	Результат "Создан ИТ- кампус в г. Нижнем Новгороде"	01.01.20 25	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.1 0.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	03.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	34	Даутов Р. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов"							
1.1 0.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.20 25	33	20	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	https://project.minfin.ru/
1.1 0.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.08.20 25	32	24	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки строительно- монтажных работ ИТ- Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	30.08.20 25	20	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	эксплуатацию"				контрольными точками отсутствует		Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги	
1.1 0.6	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.20 25	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.7	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	35	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	36	37	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.1 0	Контрольная точка "Получены положительные заключения результатам по государственных экспертиз"	-	07.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	43	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.1 1	Контрольная точка "Получены положительные заключения результатам по государственных экспертиз"	-	05.08.20 26	43	39	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.1 3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.12.20 26	39	41	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.1 4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	25.12.20 26	37	40	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Дальняя»	
1.1 0.1 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	-	25.12.20 26	37	42	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.1 6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.20 26	41	44	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.1 7	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 26	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.1 8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.20 26	40	42	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							1 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	
1.1 0.1 9	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	53	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.2 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	45	47	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.04.20 27	53	48	Гришкин В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования (объект: «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Гагарина»)	
1.1 0.2 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	47	49	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.2 3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.2027	49	51	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.2 4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.2027	48	50	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 0.2 5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.20 27	50	52	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.2 6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.20 27	51	54	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.2 7	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 27	52	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.2 8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	-	28.12.20 27	48	51	Даутов Р. М.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.2 9	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	31.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	56	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН по объекту «ИТ-Кампус	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует			мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	
1.1 0.3 0	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	31.01.20 28	55	57	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц- зал по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.3 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 28	56	58	Даутов Р. М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 0.3 2	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.04.20 28	58	60	Гришкин В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования (объект: «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу:	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»)	
1.1 0.3 3	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.04.20 28	57	59	Гришкин В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования (объект «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина»)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.3 4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	21.07.20 28	59	62	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительства объекта «ИТ- Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.3 5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.07.20 28	60	61	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1	Контрольная точка	-	29.09.20	62	63	Даутов Р. М.	Прочий тип документа	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
0.3 6	"Зарегистрировано право собственности"		28				Выписка из ЕГРН по объекту «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя»	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.3 7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	27.12.20 28	62	64	Гришкин В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования (объект «ИТ-Кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя»)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 0.3 8	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 28	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Чек-лист соответствия Стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 1	Результат "Оснащен кампус федерального государственного	01.01.20 25	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гришкин В. В.		ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1 1.1	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	03.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гришкин В. В.	Акт Акт выполненных работ	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.2	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	03.03.20 25	07	04	Гришкин В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.03.20 25	08	10	Гришкин В. В.	Прочий тип документа Заключен договор на поставку оборудования	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.20 25	10	06	Гришкин В. В.	Прочий тип документа Подготовлена конкурсная документация	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"							
1.1 1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.20 25	04	05	Гришкин В. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.20 25	05	09	Гришкин В. В.	Акт Акт поставки и монтажа оборудования.	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 1.7	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) "	-	30.06.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	01.01.20 25	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.		ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
			28.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.2	Контрольная точка "Разработана проектная документация "	-	20.05.20 25	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику по второму этапу	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.20 25	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
1.1 2.5	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	30.09.20 25	08	10	Даутов Р. М.	Входящее письмо Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Тюменской области	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 2.6	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	30.09.20 25	09	03	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Тюменской области	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 3	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта межуниверситетского кампуса в г. Хабаровске"	01.01.20 25	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.1 3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))	-	31.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта)"						федерального проекта	
1.1 3.2	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.03.20 25	05	06	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 25	11	12	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 3.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	15.07.20 25	06	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.20 25	12	13	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1	Контрольная точка	-	26.12.20 25	07	14	Даутов Р. М.	Прочий тип документа	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.6	"Доклад субъекта Российской Федерации о ходе реализации проекта по созданию кампуса"						Письмо субъекта Российской Федерации	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 3.8	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.03.20 26	13	09	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	14	15	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 3.1 0	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	15.07.20 26	09	10	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 3.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.20 26	15	03	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 3.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.20 26	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	01.01.20 25	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.		ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 4.2	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 25	05	06	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Пермского края	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.20 25	08	09	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4.4	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	30.05.20 25	06	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Пермскому краю	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 4.7	Контрольная точка "Актуализирована "дорожная карта" по созданию современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 5	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"	01.01.20 25	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.		ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 5.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))	-	31.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта)"						федерального проекта	
1.1 5.2	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	05	06	Даутов Р. М.	Входящее письмо Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Новгородской области	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2025	08	09	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.4	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	30.05.2025	06	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Новгородской области	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует				
1.1 5.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 5.7	Контрольная точка "Актуализирована "дорожная карта" по созданию университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 6	Результат "Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.1	Контрольная точка "Для	-	31.03.20	Взаимосвязь с	05	Гвоздева Н.	Справка	УНП ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.1	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		М.	Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных	"Электронный бюджет"
1.1 6.2	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	30.05.20 25	02	01	Гвоздева Н. М.	Справка Справка об исполнении результата	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.20 25	05	04	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 6.4	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	30.09.20 25	01	03	Гвоздева Н. М.	Справка Справка о проведении исследования	Не предусмотрена
1.1 6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.11.20 25	04	06	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении социологического исследования	Не предусмотрена
1.1 6.6	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей	-	30.12.20 25	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гвоздева Н. М.	Справка Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России	Официальный сайт Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"				точками отсутствует			
1.1 6.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.8	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	29.05.20 26	02	01	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.20 26	04	05	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.1 0	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	30.09.20 26	01	03	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 6.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.20 26	05	06	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении социологического исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.1 2	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	25.12.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России	Официальный сайт Минобрнауки России
1.1 6.1 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.1 4	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	31.05.20 27	02	01	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.07.20 27	04	05	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Разработан План	ГАС "Управление" подраздел

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						социологического исследования	"Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.1 6	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	30.09.20 27	01	03	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.20 27	05	06	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении социологического исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.1 8	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	27.12.20 27	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России	Официальный сайт Минобрнауки России
1.1 6.1 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			точками отсутствует			исследования и определен метод сбора данных	
1.1 6.2 0	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	31.05.20 28	02	01	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.20 28	04	05	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.2 2	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	29.09.20 28	01	03	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.2 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.20 28	05	06	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении социологического исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.2 4	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся,	-	27.12.20 28	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России	Официальный сайт Минобрнауки России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"							
1.1 6.2 5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.2 6	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	31.05.20 29	02	01	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.2 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.20 29	04	05	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.2 8	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	28.09.20 29	01	03	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.2 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.11.20 29	05	06	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении	ГАС "Управление" подраздел

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"						социологического исследования	"Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.3 0	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	27.12.20 29	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России	Официальный сайт Минобрнауки России
1.1 6.3 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.3 2	Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность"	-	31.05.20 30	02	01	Гвоздева Н. М.	Отчет отчет об исполнении результата	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.3 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	31.07.20 30	04	05	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Разработан План социологического исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"							
1.1 6.3 4	Контрольная точка "Проведено социологическое исследование"	-	30.09.20 30	01	03	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.3 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.11.20 30	05	06	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет о проведении социологического исследования	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.1 6.3 6	Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)"	-	26.12.20 30	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Отчет Отчет со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России	Официальный сайт Минобрнауки России
1.1 7	Результат "Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	29.01.20 25	13	15	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	-	29.01.20 25	16	18	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
			29.01.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)""	-	25	12	14	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	29.01.20 25	14	16	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного	-	29.01.20 25	17	19	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межвузовского кампуса в г. Томске"						контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	29.01.20 25	19	21	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно- Сахалинске"	-	29.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный	-	29.01.20 25	15	17	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	исследовательский государственный университет""						отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	29.01.20 25	05	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.1 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	29.01.20 25	18	20	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.1 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса ИТ-направления в городском округе Самара"	-	29.01.20 25	11	13	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							достигнуты)	
1.1 7.1 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	29.01.20 25	08	10	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.1 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	29.01.20 25	06	08	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.1 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	29.01.20 25	09	11	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"	-	29.01.20 25	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.1 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"	-	29.01.20 25	10	12	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.1 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"	-	29.01.20 25	07	09	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.1	Контрольная точка "Осуществлен"	-	21.04.20 25	30	32	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	-	21.04.20 25	33	35	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.2 0	Контрольная точка "Осуществлен	-	21.04.20 25	32	34	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)""	-	21.04.20 25	29	31	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.2 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского	-	21.04.20 25	31	33	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	кампуса мирового уровня в Челябинской области"						запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.04.20 25	34	36	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.2 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	21.04.20 25	36	38	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.2 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							достигнуты)	
1.1 7.2 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.04.20 25	22	24	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.2 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	21.04.20 25	35	37	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.2 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.04.20 25	28	30	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.2 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.20 25	25	27	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.3 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.04.20 25	23	25	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.3 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.04.20 25	26	28	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.3	Контрольная точка "Осуществлен"	-	21.04.20 25	37	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"				результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.3 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"	-	21.04.20 25	27	29	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.3 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"	-	21.04.20 25	24	26	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.3 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	21.07.20 25	52	54	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""						"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.3 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	-	21.07.20 25	55	57	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.3 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ	-	21.07.20 25	54	56	Карпов В. А.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""						контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.3 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.07.20 25	53	55	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.3 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.07.20 25	56	58	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.4 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижем Новгороде"	-	21.07.20 25	58	60	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.4 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.07.20 25	43	45	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.4 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)""	-	21.07.20 25	51	53	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.4 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.07.20 25	44	46	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.4 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	21.07.20 25	57	59	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.4 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.07.20 25	50	52	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.07.20 25	47	49	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.4 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.07.20 25	45	47	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.4 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.07.20 25	48	50	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.4 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	21.07.20 25	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" научно- технологического кампуса "Сириус""				точками отсутствует		"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.5 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.20 25	49	51	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.5 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.07.20 25	46	48	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.5 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" I квартала 2024 г."	-	21.07.20 25	40	42	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.5 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" II квартала 2024 г."	-	21.07.20 25	41	43	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.5 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" III квартала 2023 г."	-	21.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.5 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" III квартала 2024 г."	-	21.07.20 25	42	44	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							достигнуты)	
1.1 7.5 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожных карт" IV квартала 2023 г."	-	21.07.20 25	39	41	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожных карт" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 7.5 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	21.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	72	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.5 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации"	-	21.10.20 25	73	75	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""						отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.5 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	21.10.2025	72	74	Зарубина Н. В.	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.6 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.10.2025	71	73	Даутов Р. М.	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.6 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.10.20 25	74	76	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.6 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	21.10.20 25	76	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.6 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования	-	21.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"							
1.1 7.6 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.10.20 25	61	63	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.6 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.6 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения"	-	21.10.20 25	62	64	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"						уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.6 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	21.10.20 25	75	77	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.6 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.10.20 25	68	70	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.6 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты"	-	21.10.20 25	65	67	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"						контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.7 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.10.20 25	63	65	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.7 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно- образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.10.20 25	66	68	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.7 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно- технологического кампуса "Сириус""	-	21.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	62	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.7 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.10.20 25	67	69	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.7 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.10.20 25	64	66	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.7 5	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по второй очереди кампуса ДВФУ на о. Русский"	-	14.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по второй очереди кампуса ДВФУ на о. Русский	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1	Контрольная точка	-	14.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Даутов Р. М.	Прочий тип документа	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.7 6	"Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу в г. Мурманске, Мурманская область"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу в г. Мурманске, Мурманская область	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.7 7	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу в г. Петропавловск-Камчатский"	-	14.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу в г. Петропавловск-Камчатский	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.7 8	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу в Забайкальском крае"	-	14.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу в Забайкальском крае	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.7 9	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ"	-	14.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.8 0	Контрольная точка "Сформирован запрос на добавление в паспорт федерального проекта отдельного результата по кампусу МГТУ Станкин"	-	14.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Единый запрос на изменение федерального проекта в части дополнения отдельным результатом по кампусу МГТУ Станкин	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.8 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	30.01.20 26	18	20	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.8 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно- образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.8 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	15	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	технологического кампуса "Сириус""			отсутствует			контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.8 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	30.01.20 26	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.8 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.8 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	30.01.20 26	07	10	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""						"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.8 7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	университет" первая очередь, первый и второй этапы"							
1.1 7.8 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно- Сахалинске"	-	30.01.20 26	14	16	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.8 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	30.01.20 26	06	09	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.9 0	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.9 1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	30.01.20 26	15	17	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.9 2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.9 3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	30.01.20 26	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1 7.9 4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	30.01.2026	09	11	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.9 5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	30.01.2026	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.9 6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	30.01.2026	16	18	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	30.01.2026	19	21	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.9 8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	30.01.20 26	17	19	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.9 9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	21.04.20 26	30	32	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 00	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	21.04.20 26	35	37	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""						"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 01	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""	-	21.04.20 26	33	35	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 02	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового	-	21.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"			отсутствует	отсутствует		контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 03	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно- Сахалинске"	-	21.04.20 26	28	30	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 04	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский	-	21.04.20 26	34	36	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	национальный исследовательский государственный университет""						запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 05	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 06	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.04.20 26	27	29	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 07	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-	-	21.04.20 26	31	33	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образовательного центра"						отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 08	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 09	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.20 26	24	26	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.04.20 26	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1 11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.04.20 26	26	28	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"	-	21.04.20 26	23	25	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"	-	21.04.20 26	29	31	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1	Контрольная точка "Осуществлен"	-	21.04.20 26	32	34	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
14	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.1 15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.04.20 26	22	24	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.04.20 26	25	27	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	21.07.20 26	45	47	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" ИТ-кампуса в г. Нижем Новгороде"						"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	21.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего	-	21.07.20 26	41	43	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""							
1.1 7.1 20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин	-	21.07.20 26	47	49	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Tech в г. Южно-Сахалинске"						контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""	-	21.07.2026	40	42	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 24	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.07.2026	48	50	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 25	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра"	-	21.07.20 26	44	46	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.07.20 26	54	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.07.20 26	51	53	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							достигнуты)	
1.1 7.1 28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.07.2026	42	44	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.07.2026	49	51	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 30	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.07.2026	52	54	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1 31	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.07.20 26	46	48	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 32	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.07.20 26	43	45	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 33	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.20 26	53	55	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.20 26	50	52	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
34	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.1 35	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде"	-	20.10.20 26	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 36	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	20.10.20 26	64	66	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 37	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	20.10.20 26	68	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"				точками отсутствует		"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 38	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта""	-	20.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	57	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 39	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего	-	20.10.20 26	57	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина""							
1.1 7.1 40	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	20.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 41	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ	-	20.10.20 26	56	58	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет""						контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 42	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	20.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 43	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	20.10.20 26	65	67	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 44	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса	-	20.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	63	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Евразийского научно-образовательного центра"						запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 45	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	20.10.2026	70	72	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 46	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	61	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 47	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	20.10.2026	71	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							достигнуты)	
1.1 7.1 48	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус""	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	65	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 49	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	20.10.2026	60	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 50	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	20.10.2026	66	68	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1 51	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	20.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	71	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 52	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	20.10.20 26	67	69	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 53	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	29.01.20 27	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1	Контрольная точка "Осуществлен"	-	29.01.20 27	05	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
54	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.1 55	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	29.01.20 27	10	12	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 56	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	29.01.20 27	07	09	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 57	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"			точками отсутствует	точками отсутствует		"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 58	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 59	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	11	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	кампуса в г. Хабаровске"			отсутствует			контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 60	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	29.01.20 27	13	15	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 61	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	29.01.20 27	06	08	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 62	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	29.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 63	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	29.01.20 27	11	13	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 64	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"	-	29.01.20 27	12	14	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 65	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"	-	29.01.20 27	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1 66	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.04.20 27	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 67	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно- Сахалинске"	-	21.04.20 27	19	21	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 68	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1	Контрольная точка "Осуществлен	-	21.04.20 27	22	24	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
69	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.1 70	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"	-	21.04.20 27	18	20	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 71	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский	-	21.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"							
1.1 7.1 72	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 73	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.04.20 27	24	26	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 74	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты"	-	21.04.20 27	17	19	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"						контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 75	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.04.20 27	16	18	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 76	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 77	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической	-	21.04.20 27	23	25	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	зоны "Новгородская""						отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 78	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.04.20 27	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 79	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске"	-	21.07.20 27	30	32	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 80	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1 81	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.07.20 27	33	35	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 82	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.07.20 27	29	31	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 83	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования	-	21.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"							
1.1 7.1 84	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 85	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.07.20 27	31	33	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 86	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения"	-	21.07.20 27	35	37	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"						уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 87	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.07.20 27	28	30	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 88	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"	-	21.07.20 27	27	29	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 89	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного	-	21.07.20 27	32	34	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"						контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 90	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.20 27	34	36	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 91	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.07.20 27	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 92	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно- Сахалинске"	-	21.10.20 27	41	43	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.1 93	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	39	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 94	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	-	21.10.20 27	44	46	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 95	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус""	-	21.10.20 27	40	42	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.1 96	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 97	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1	Контрольная точка		21.10.20	42	44	Даутов Р. М.	Протокол	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.1 98	"Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	27				Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.1 99	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.10.20 27	46	48	Даутов Р. М.	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 00	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области"	-	21.10.20 27	39	41	Даутов Р. М.	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 01	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения"	-	21.10.20 27	38	40	Даутов Р. М.	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске"						уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 02	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.10.20 27	43	45	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 03	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.10.20 27	45	47	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 04	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого	-	21.10.20 27	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""				отсутствует		контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 05	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	28.01.20 28	06	08	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 06	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	28.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты).	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 07	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно- технологического кампуса "Сириус""	-	28.01.20 28	05	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 08	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 09	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	28.01.20 28	09	11	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	28.01.20 28	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	28.01.20 28	08	10	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.2 13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	28.01.20 28	07	09	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 14	Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.04.20 28	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.04.20 28	12	14	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.2 17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 18	Контрольная точка "Осуществлен	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.2 19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.04.20 28	13	15	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	21.04.20 28	16	18	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	21.04.20 28	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"				точками отсутствует		"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	21.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 24	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно- технологического кампуса	-	21.07.20 28	19	21	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Сириус""						запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 25	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	21.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	21.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	21.07.20 28	20	22	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса ИТ-направления в городском округе Самара"	-	21.07.20 28	23	25	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"	-	21.07.20 28	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.2 30	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	21.07.20 28	22	24	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 31	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	21.07.20 28	21	23	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 32	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	20.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2	Контрольная точка "Осуществлен"	-	20.10.20 28	26	28	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
33	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"						подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.2 34	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 35	Контрольная точка "Осуществлен	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	мониторинг проектов"
1.1 7.2 36	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске"	-	20.10.20 28	27	29	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 37	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара"	-	20.10.20 28	30	32	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 38	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	20.10.20 28	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми"				точками отсутствует		"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 39	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская""	-	20.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 40	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	20.10.20 28	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 41	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	кампуса в г. Тюмени"						запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 42	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 43	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 44	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	30.01.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 45	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	20.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 46	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного	-	20.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"							
1.1 7.2 47	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	20.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 48	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	20.04.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.2 49	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	20.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 50	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	20.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1	Контрольная точка		20.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зарубина Н.	Протокол	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.2 51	"Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	29	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 52	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	20.07.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 53	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени"	-	19.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 54	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения"	-	19.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 55	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	19.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 56	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной	-	19.10.20 29	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""				точками отсутствует		"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 57	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 58	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100%	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"			отсутствует	отсутствует		контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 59	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 60	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный	-	19.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	университет" первая очередь, первый и второй этапы"							
1.1 7.2 61	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	19.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 62	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	19.04.20 30	05	09	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 63	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проектов по созданию кампусов"	-	28.06.20 30	06	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 64	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения	-	19.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 65	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	19.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 66	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты"	-	19.07.20 30	09	10	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"						"дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	
1.1 7.2 67	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса "	-	27.09.20 30	07	08	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 68	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса мирового уровня на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"	-	14.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 7.2 69	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Смоленске, 1 очередь"	-	14.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 7.2 70	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	-	14.10.20 30	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы, подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 8	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура""	01.01.20 25	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.1 8.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует			представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	
1.1 8.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 25	05	15	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 8.3	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.07.20 25	07	08	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 8.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 25	15	11	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 8.5	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта"	-	17.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	по созданию кампуса"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.1 8.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.20 25	11	09	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 8.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.01.20 26	08	12	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 8.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1	Контрольная точка	-	30.09.20	06	07	Даутов Р. М.	Акт	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8.9	"Разработана проектная документация"		26				Акт приемки-передачи проектной документации	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 8.1 0	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 8.1 1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.11.2026	15	10	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 8.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 9	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Научно-технологического кампуса "Сириус""	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
			31.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 9.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГИИС Электронный бюджет
1.1 9.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.1 9.3	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	31.07.20 25	06	09	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику по 1 этапу "Реновация Квартала для студентов"	ГИИС Электронный бюджет
1.1 9.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1 9.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 9.6	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 9.7	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	25.03.20 26	11	13	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 9.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 9.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	30.06.20 26	12	14	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	мониторинг проектов"
1.1 9.1 0	Контрольная точка "Проектная документация (ПД) согласована с Заказчиком"	-	31.08.2026	13	15	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Письмо о согласовании ПД по 1 этапу "Реновация Квартала для студентов"	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 9.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	14	16	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 9.1 2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.10.2026	15	17	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" (по 1 этапу "Реновация Квартала для студентов")	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.1 9.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении целевой	-	30.11.2026	16	18	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Соглашение (договор) о предоставлении целевой	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	субсидии подведомственной организации в объеме, соответствующем полному объему бюджетных средств, предусмотренных ГРБС (Минобрнауки России)"						субсидии подведомственной организации	
1.1 9.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.20 26	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 0	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Международного межвузовского кампуса ИТ-направления в городском округе Самара"	01.01.20 25	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.2 0.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
1.2 0.2	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 0.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 0.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 0.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	-	25.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
1.2 0.6	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	25.05.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 0.7	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Акт приемки-передачи проектной документации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 0.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Накладная приема-передачи проектной документации по 1 этапу строительства (Гостиничный комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 0.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Программа проверок, выданная по итогам извещения о начале строительства по 1 этапу строительства (Гостиничный комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
			02.11.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 0.1 0	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Самарской области	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 0.1 1	Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"	-	01.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Самарской области	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 0.1 2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 1	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда""	01.01.20 25	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.		ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Контрольная точка	-	24.01.20	Взаимосвязь с	06	Даутов Р. М.	Акт	УНП ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1	"Разработана проектная документация"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует			Акт приёма-передачи проектной-сметной документации	"Электронный бюджет"
1.2 1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	28.03.20 25	09	05	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 1.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	15.04.20 25	06	07	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России"	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 1.4	Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов"	-	30.07.20 25	05	08	Даутов Р. М.	Входящее письмо Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Архангельской области	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Контрольная точка	-	01.09.20	07	03	Даутов Р. М.	Протокол	УНП ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5	"Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ"		25				Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Архангельской области	"Электронный бюджет"
1.2 1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.10.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 2	Результат "Создан междуниверситетский кампус в г. Тюмени"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.2 2.1	Контрольная точка "Выполнены работы нулевого цикла"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 1)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.2	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций 1-го этажа"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 1)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2 2.3	Контрольная точка "Заключен договор строительного контроля"	-	01.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Договор на осуществление строительного контроля (Этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.4	Контрольная точка "Заключен контракт (договор) на строительство"	-	10.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение строительно- монтажных работ (Этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(кампусов)"							
1.2 2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	25	27	Даутов Р. М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	01.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	26	28	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.1 0	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	01.07.20 26	24	26	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта (Этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	30.11.20 26	28	30	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	мониторинг проектов"
1.2 2.1 2	Контрольная точка "Выполнены работы нулевого цикла"	-	03.12.20 26	27	29	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.1 3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.20 26	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Этап 1, гостиничный комплекс для научно-педагогических работников и иных лиц)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.1 4	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	29	31	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	33	Даутов Р. М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	трансфертов"			точками отсутствует			межбюджетный трансферт	
1.2 2.1 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	32	34	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.1 7	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций 1-го этажа"	-	30.09.2027	33	35	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.1 8	Контрольная точка "Устройство наружных сетей водоснабжения"	-	06.12.2027	34	36	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.1 9	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций 2-го этажа"	-	20.12.2027	35	37	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Этап 2)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.2 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия	-	28.12.2027	36	38	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(результата) соответствующего проекта)"						федерального проекта на отчетную дату.	
1.2 2.2 1	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 27	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Даутов Р. М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.2 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 28	40	42	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.2 4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены,	-	29.09.20 28	41	43	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительством объектов	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	подписан акт приемки выполненных работ "						(Этап 2)	
1.2 2.2 5	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.11.20 28	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов (Этап 2, учебно- лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс, центр поддержки и развития талантливой молодежи, гостиницы для обучающихся №1-4)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.2 6	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 2.2 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата предоставлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 3	Результат "Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми"	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.2 3.1	Контрольная точка "Подготовительные работы на стройплощадке выполнены"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.2	Контрольная точка "Выполнено устройство котлована"	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.4	Контрольная точка "Выполнено устройство"	-	28.11.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	фундамента"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающий выполнение работ	мониторинг проектов"
1.2 3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.6	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.7	Контрольная точка "Выполнено устройство несущих конструкций подземной части здания"	-	27.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М.	Отчет Отчет об использовании	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	использовании межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов	мониторинг проектов"
1.2 3.9	Контрольная точка "Выполнено устройство несущих конструкций надземной части здания"	-	15.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.1 0	Контрольная точка "Выполнены работы по устройству конструкций крыши и кровли"	-	17.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.1 1	Контрольная точка "Произведено устройство внутренних стен и перегородок"	-	07.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.1 2	Контрольная точка "Определен перечень и параметры необходимого оборудования и мебели для оснащения объекта кампуса"	-	15.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень необходимого оборудования и мебели для оснащения объекта кампуса	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 3.1 3	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.1 4	Контрольная точка "Выполнен монтаж и пусконаладка технологического и лифтового оборудования"	-	26.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.1 6	Контрольная точка "Выполнены работы по наружной отделке фасада и монтажу светопрозрачных конструкций"	-	31.05.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.1	Контрольная точка "Выполнены работы по	-	15.07.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ,	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7	внутренней отделке"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающий выполнение работ	мониторинг проектов"
1.2 3.1 8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.1 9	Контрольная точка "Объекты оснащены мебелью"	-	15.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гришкин В. В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.2 0	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов кампуса: учебно- лабораторный комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды".	
1.2 3.2 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	24.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 3.2 2	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4	Результат "Создан современный университетский кампус особой экономической зоны "Новгородская""	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.2 4.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	26.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	20	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			точками отсутствует			информация о ходе достижения результата федерального проекта	
1.2 4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.10.20 25	19	21	Даутов Р. М.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.3	Контрольная точка "Устройство фундаментов"	-	01.12.20 25	20	22	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Жилые корпуса №1-5, МФК)	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.4	Контрольная точка "Выполнены работы нулевого цикла"	-	25.12.20 25	21	23	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (МФК)	ГАС "Управление" подраздел "Расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.5	Контрольная точка "Выполнены работы нулевого цикла"	-	25.12.20 25	22	24	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Жилые корпуса №1-5)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Контрольная точка	-	26.12.20 25	23	25	Гвоздева Н.	Протокол	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4.6	"Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"					М.	Протокол рабочей группы Минобрнауки России	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	24	26	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	25	27	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	26	28	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 4.1 0	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций надземной части здания"	-	16.10.20 26	27	29	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Жилые корпуса №1-5)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.1 1	Контрольная точка "Монтаж (устройство) несущих конструкций надземной части здания "	-	26.10.20 26	28	30	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (МФК)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.1 2	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	29	31	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	30	32	Даутов Р. М.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))	-	30.06.20 27	31	33	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта)"						отчетную дату	
1.2 4.1 5	Контрольная точка "Произведены пуско- наладочные работы инженерных систем"	-	30.09.20 27	32	34	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Протокол проведения пуско-наладочных работ (Жилые корпуса №1-5, МФК)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.1 6	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы"	-	29.10.20 27	33	35	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительством объекта (Жилые корпуса №1-5, МФК)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.1 7	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 27	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 4.1 8	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.20 27	34	36	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Жилые корпуса №1-5, МФК)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5	Результат "Создан и оснащен Кампус мирового уровня на базе федерального	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зарубина Н. В.	Отчет : Отчет о достижении результата	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" первая очередь, первый и второй этапы"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2 5.1	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта проекта"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	03.10.20 25	26	20	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику по образовательно-научному кластеру Блок А	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.3	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	30.10.20 25	27	21	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							проектной документации заказчику по образовательно-научному кластеру Блок Б	
1.2 5.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	03.11.20 25	20	22	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных/негосудар ственных экспертиз образовательно-научного кластера Блок А	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	25.11.20 25	21	25	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство образовательно-научного кластера Блок А	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.6	Контрольная точка "Начаты строительно- монтажные работы"	-	22.12.20 25	22	28	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Программа проверок, выданная по итогам извещения о начале строительства образовательно-научного кластера Блок А	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия)	-	29.12.20 25	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарубина Н. В.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(результата) соответствующего проекта)"				отсутствует		достижения результата федерального проекта	
1.2 5.8	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	02.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных/негосудар ственных экспертиз по образовательно-научному кластеру Блок Б	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.1 0	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	31.03.20 26	30	32	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство по образовательно-научному кластеру Блок Б	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.1 1	Контрольная точка "Начаты строительно- монтажные работы"	-	16.04.20 26	31	33	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Программа проверок, выданная по итогам извещения о начале строительства по	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							образовательно-научному кластеру Блок Б	
1.2 5.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	32	34	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	33	63	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2026	34	35	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.1	Контрольная точка "Проведена оценка"	-	25.12.2026	63	36	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"						Минобрнауки России	мониторинг проектов"
1.2 5.1 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.20 27	35	37	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.1 7	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы"	-	15.06.20 27	36	38	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительством объекта (или Акт частичной реализации инвестиционного Договора) образовательно- научного кластера Блок А	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.1 8	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы"	-	30.06.20 27	37	39	Зарубина Н. В.	Акт Акт приемки законченного строительством объекта (образовательно-научный кластер Блок Б)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Контрольная точка	-	01.07.20	38	40	Даутов Р. М.	Прочий тип документа	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5.1 9	"Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"		27				Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию образовательно-научного кластера Блок А	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2 0	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	31.07.20 27	39	41	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Распоряжение ТУ Росимущества и Выписка из ЕГРН образовательно- научному кластеру Блок А	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2 1	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	01.08.20 27	40	42	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию образовательно-научному кластеру Блок Б	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2 2	Контрольная точка "Зарегистрировано право собственности"	-	25.08.20 27	41	43	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Распоряжение ТУ Росимущества и Выписка из ЕГРН образовательно- научного кластера Блок Б	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 27	42	64	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 5.2 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.20 27	43	44	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 27	64	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	10.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	46	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Заключен договор на поставку оборудования образовательно-научного кластера Блок Б	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего"	-	30.03.20 28	45	47	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	проекта)"							
1.2 5.2 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 28	46	48	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.2 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	01.07.20 28	47	49	Гришкин В. В.	Прочий тип документа Заключен договор на поставку оборудования образовательно-научного кластера Блок А	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.3 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.20 28	48	66	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.3 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	28.12.20 28	49	50	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта)"						отчетную дату	
1.2 5.3 2	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 28	66	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.3 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	52	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.3 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 29	52	54	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.06.20 29	51	53	Зарубина Н. В.	Акт Акт поставки и монтажа	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5	выполнены)"						оборудования образовательно-научного кластера Блок Б	мониторинг проектов"
1.2 5.3 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 29	53	67	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.3 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.20 29	54	56	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.3 8	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 29	55	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Контрольная точка	-	28.12.20	67	56	Гришкин В.	Акт	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
5.3 9	"Услуга оказана (работы выполнены)"		29			В.	Акт поставки и монтажа оборудования образовательно-научного кластера Блок А	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.4 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	58	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.4 1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	29.06.20 30	57	59	Зарубина Н. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию образовательно-научного кластера Блок Б	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.4 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 30	58	60	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.4 3	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	29.09.20 30	59	61	Гришкин В. В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования образовательно-научного	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							кластера Блок А	
1.2 5.4 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	60	68	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.4 5	Контрольная точка "Кампус соответствует утверждённым параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	27.12.2030	68	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 5.4 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2030	61	62	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6	Результат "Создан Межвузовский кампус в г. Смоленске, 1 очередь"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зарубина Н. В.	Отчет : Отчет о достижении результата	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2 6.1	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта проекта"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.10.20 25	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации, выполнение строительно- монтажных работ"	-	28.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Договор/Государственный контракт на разработку инженерных изысканий, проектной документации и выполнение строительно- монтажных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарубина Н. В.	Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(результата) соответствующего проекта)"			отсутствует	отсутствует		достижения результата федерального проекта	
1.2 6.5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.6	Контрольная точка "Получены правоустанавливающие документы на земельный участок"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.7	Контрольная точка "Получен градостроительный план земельного участка, утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке предоставленного для размещения объекта капитального строительства"	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Градостроительный план земельного участка	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 6.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	26	28	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	27	29	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.1 0	Контрольная точка "Утверждено задание на проектирование объекта"	-	30.11.20 26	28	30	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Утвержденное задание на проектирование	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.1 1	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Контрольная точка	-	25.12.20	29	31	Зарубина Н.	Прочий тип документа	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.1 2	"Разработана проектная документация"		26			В.	Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.1 3	Контрольная точка "Заклучен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.1 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 27	32	34	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.1 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 27	33	35	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.1	Контрольная точка "Получено разрешение на"	-	28.12.20 27	35	37	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6	строительство"						строительство	мониторинг проектов"
1.2 6.1 7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	28.12.20 27	34	36	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам ФАУ «Главгосэкспертиза России»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.1 8	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 27	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.1 9	Контрольная точка "Начаты строительно- монтажные работы"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	39	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Программа проверок, выданная по итогам извещения о начале строительства	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.2 0	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.03.20 28	39	41	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"							
1.2 6.2 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.03.20 28	38	40	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.2 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 28	40	42	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.2 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 28	41	62	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.2 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия	-	28.12.20 28	42	43	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(результата) соответствующего проекта)"						федерального проекта на отчетную дату	
1.2 6.2 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 28	62	44	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.03.20 29	44	46	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.2 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.03.20 29	43	45	Зарубина Н. В.	Акт Акт выполненных работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.2 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.20 29	45	47	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						достижения результата федерального проекта на отчетную дату	
1.2 6.2 9	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы"	-	30.09.20 29	46	48	Зарубина Н. В.	Акт Акт приемки законченного строительством объекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.20 29	47	49	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3 1	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 29	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3 2	Контрольная точка "Получено заключение органа государственного строительного надзора"	-	31.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	51	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Заключение о соответствии (ЗОС)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
1.2 6.3 3	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	15.02.2030	50	52	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта: «Учебный блок по методологии «Школа 21» и «Учебно-административный блок «учебно-административный корпус»	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3 4	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	15.02.2030	51	53	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта: Лабораторный корпус, Учебно – Производственный корпус и корпус креативных индустрий.	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3 5	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	15.02.2030	52	54	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта: Общежитие для преподавателей (реконструкция существующего здания объекта культурного наследия «Дом Коммуны»)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Контрольная точка	-	31.03.20	53	55	Зарубина Н.	Акт	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.3 6	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		30			В.	Акт выполненных работ	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.04.20 30	54	56	Зарубина Н. В.	Прочий тип документа Платежное поручение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.07.20 30	55	63	Зарубина Н. В.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 6.3 9	Контрольная точка "Кампус соответствует утверждённым параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	27.12.20 30	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Контрольная точка	-	27.12.20	56	57	Зарубина Н.	Отчет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
6.4 0	"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"		30			В.	Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7	Результат "Создан студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда""	01.01.20 25	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.2 7.1	Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы"	-	23.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.20 25	01	03	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2	Контрольная точка	-	29.12.20	02	Взаимосвязь с	Гвоздева Н.	Протокол	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
7.3	оценка соответствия утвержденным параметрам инновационной образовательной (кампусов)"		25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	Протокол рабочей группы Минобрнауки России	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.5	Контрольная точка "Разработана рабочая документация"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Акт Аки приема-передачи рабочей документации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.6	Контрольная точка "Выполнено устройство котлована"	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.7	Контрольная точка "Выполнены работы «нулевого цикла»"	-	21.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполнение работ (Гостиничный комплекс)	
1.2 7.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.9	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.1 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	
1.2 7.1 2	Контрольная точка "Выполнены работы "нулевого цикла""	-	01.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Многофункциональный комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.1 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.1 4	Контрольная точка "Подведены наружные сети водоотведения, внутриплощадочные сети связи"	-	07.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.1 5	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2 7.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.1 7	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля "	-	30.05.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.1 8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.1 9	Контрольная точка "Выполнены работы по наружной отделке фасада	-	28.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и монтажу светопрозрачных конструкций"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполнение работ (Многофункциональный комплекс)	
1.2 7.2 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	26.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.2 1	Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.2 2	Контрольная точка "Выполнены работы по наружной отделке фасада и монтажу светопрозрачных конструкций"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ (Гостиничный комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.2 3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	03.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Даутов Р. М.	Акт Акт приемки законченного строительством объекта	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2 7.2 4	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	03.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Гостиничный комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.2 5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	02.09.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Многофункциональный комплекс)	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.2 6	Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 7.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 8	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров кампуса МГТУ "Станкин""	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.2 8.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 8.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2025	01	03	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 8.3	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.03.2026	02	04	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 8.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	03	05	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						достижения результата федерального проекта на отчетную дату	
1.2 8.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	04	06	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 8.6	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.10.20 26	05	07	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 8.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.2 8.8	Контрольная точка "Утверждена архитектурно- градостроительная концепция"	-	25.12.20 26	06	08	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Архитектурно- градостроительная концепция	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 9	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Кампус мирового уровня в г. Мурманске""	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.2 9.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2025	01	03	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.3	Контрольная точка "Определен перечень объектов кампуса, с указанием их местоположения"	-	30.03.2026	02	04	Даутов Р. М.	Отчет Информационный отчет с перечнем объектов, указанием их местоположения	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.4	Контрольная точка "Проведено совещание о	-	30.04.2026	03	05	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	ходе реализации проекта по созданию кампуса"							мониторинг проектов"
1.2 9.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	04	07	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	05	08	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.7	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации"	-	30.10.2026	07	10	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектной документации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.8	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 9.9	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.03.20 27	08	11	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.1 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 27	10	12	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.1 1	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания"	-	30.08.20 27	11	13	Даутов Р. М.	Отчет Технический отчет по результатам выполнения инженерных изысканий	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.1 2	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	30.09.20 27	12	16	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.2 9.1 3	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	27.12.20 27	13	15	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2 9.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.20 27	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.3 0	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Межвузовского кампуса "Даурия""	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.3 0.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.20 25	01	03	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	31.03.20 26	02	04	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за	ГАС "Управление" подраздел "расширенный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	мониторинг проектов"
1.3 0.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.03.20 26	03	05	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	04	07	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	05	06	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.7	Контрольная точка "Разработано	-	30.10.20 26	07	08	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Архитектурно-	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	архитектурно-градостроительное решение"						градостроительное решение утверждено органом исполнительной власти	мониторинг проектов"
1.3 0.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.20 26	06	09	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.9	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.03.20 27	08	10	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.1 0	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.20 27	09	11	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.1 1	Контрольная точка "Разработана проектная документация"	-	30.06.20 27	10	12	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3 0.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	11	13	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику
1.3 0.1 3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	30.11.2027	12	14	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 0.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2027	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.3 1	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта Кампуса для образовательных организаций высшего и профессионального	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образования, расположенных в Петропавловск- Камчатском городском округе"							
1.3 1.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.20 25	01	03	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.3	Контрольная точка "Утверждено задание на проектирование"	-	30.01.20 26	02	04	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Утвержденное задание на проектирование	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.4	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации"	-	31.03.20 26	03	05	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Договор (контракт) на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
			30.06.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3 1.5	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	26	04	06	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	05	07	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.7	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	10.12.20 26	06	08	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.20 26	07	09	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.9	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.03.20 27	08	10	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3 1.1 0	Контрольная точка "Разработана проектная документация "	-	30.06.20 27	09	11	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 27	10	12	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.20 27	11	13	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 1.1 3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	27.12.20 27	12	14	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам государственных/негосудар ственных экспертиз	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3 1.1 4	Контрольная точка "Документ подписан (утвержден)"	-	28.12.20 27	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"
1.3 2	Результат "Проведены мероприятия по определению параметров и проектированию проекта "Вторая очередь кампуса ДВФУ на о. Русский""	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Даутов Р. М.	Отчет : Отчет о достижении результата	-
1.3 2.1	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	16.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.20 25	01	03	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3	Контрольная точка	-	31.03.20	03	05	Даутов Р. М.	Протокол	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3	"Определен земельный участок под строительство "		26				Выписка из протокола заседания региональной рабочей группы	подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.4	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	31.03.20 26	02	04	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.20 26	04	06	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.6	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации"	-	31.08.20 26	05	07	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Договор (контракт) на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 26	06	08	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3 2.8	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	25.12.20 26	07	09	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.9	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации"	-	25.03.20 27	08	10	Даутов Р. М.	Отчет Технический отчет по результатам выполнения инженерных изысканий	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.1 0	Контрольная точка "Проведено совещание о ходе реализации проекта по созданию кампуса"	-	30.06.20 27	09	11	Даутов Р. М.	Протокол Протокол совещания	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.1 1	Контрольная точка "Разработана проектная документация "	-	30.08.20 27	10	12	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий передачу проектной документации заказчику	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.1 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.20 27	11	13	Даутов Р. М.	Отчет Ответственным за достижение результата представлен отчет о ходе достижения результата федерального проекта на отчетную дату	ГАС "Управление" подраздел "расширенный мониторинг проектов"
1.3 2.1	Контрольная точка "Получены	-	27.12.20 27	12	14	Даутов Р. М.	Прочий тип документа Положительное заключение	ГАС "Управление" подраздел "расширенный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3	положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"						по результатам государственных/негосудар ственных экспертиз	мониторинг проектов"
1.3 2.1 4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.12.20 27	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гвоздева Н. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО	УНП ГИИС "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Создание сети современных кампусов

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество кампусов образовательных организаций высшего образования Единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Пермский край	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Республика Башкортостан	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0
Новгородская область	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										0	0	0	0	0	0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Челябинская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	2,000 0	4,000 0	5,000 0	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	2,000 0	4,000 0	5,000 0	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-
Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-
Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Всего по Российской Федерации	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	3,000 0	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	3,000 0	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-
Создан междуниверситетский кампус в г. Тюмени																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	10.00 00	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	10,00 00	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	10,00 00	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	10.00 00	-	-
Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области																
Справочно: в целом по Российской Федерации	Единица	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	11.00 00	-	-	-

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Создание сети современных кампусов

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]